

« Tourbières et Fonds tourbeux de Bonnefond et Péret Bel-Air »

L'animation du site « Tourbières et fonds tourbeux de Bonnefond et Péret Bel-Air » pour la période avril 2012 – mars 2013 a été définie selon plusieurs axes. Ce document présente le bilan des réalisations effectuées durant cette période d'animation.



1. Assistance technique pour le comité de pilotage

Nombre de jours prévus : 5.

Nombre de jours consacrés : 7,65.

Le comité de pilotage était initialement prévu à la fin de l'hiver 2013. Toutefois, compte tenu des difficultés rencontrées pour trouver une date commune entre les acteurs majeurs du site, le prochain COFIL aura lieu après l'été 2013. Il sera l'occasion d'aborder le projet de labellisation RAMSAR d'une partie du territoire du PNR et le bilan d'animation depuis 2011.

Par ailleurs, un temps important a été consacré au suivi administratif du site (demande de versement, bilans intermédiaires, demande de subvention...).

2. Mise en œuvre des actions d'information, communication et sensibilisation

Nombre de jours prévus : 11.

Nombre de jours consacrés : 10,3.

Une lettre de liaison a été rédigée et diffusée en septembre 2012 dans toutes les boîtes aux lettres des communes concernées par le site Natura 2000 (466 exemplaires distribués sur Bonnefond, Pérols-sur-Vézère, Ambrugeat, Davignac et Péret Bel-Air). Une trentaine d'exemplaires ont également été déposés dans chaque mairie.



Un appui technique a été fourni à la CAFSA dans le cadre de leur démarche de labellisation FSC d'une de leurs propriétés en gestion sur la commune de Davignac. De même, dans le cadre de la procédure « Cas par cas », 2 conseils techniques ont été rendus pour des projets de défrichement (Davignac et Péret Bel Air).

Dans le cadre des sorties découvertes du PNR, une sortie a été organisée sur l'utilisation de la traction animale pour la gestion des milieux naturel (rouleau brise-fougère), sur la commune de Péret Bel Air, sur une parcelle engagée dans un Contrat Natura 2000.

Par ailleurs, dans le cadre de la réception de chantier du PLAE de la Tourbière de La Ferrière, un dossier de presse a été rédigé pour communiquer sur les travaux entrepris et la coopération engagée entre le PNR, la section de la Naucodie et l'ONF. A ce titre, un article est paru dans le journal La Montagne début décembre 2012.

Un avis a également été donné à la DREAL concernant la révision d'aménagement par l'ONF des forêts communales et sectionales de Davignac.

3. Mise en œuvre de la contractualisation

Nombre de jours prévus : 17.

Nombre de jours consacrés : 16,8.

4 contractants de la zone ont ré-engagé des Mesures Agro-Environnementales sur 122,55 hectares. A ce titre, de nombreux contacts et échanges ont eu lieu avec les agriculteurs du site. Un diagnostic préalable aux travaux de restauration a été entrepris.

Par ailleurs, un travail a été engagé avec l'animateur du Plan de Développement de Massif « Chouette de Tengmalm » concernant les outils mobilisables sur le site Natura 2000.

Les travaux de fauche de fougère ont été suivis et seront reconduits, pour certains, pour l'année prochaine. Les travaux d'aménagement de point d'abreuvement sur la Tourbière de la Ferrière ont été achevés.

Un contrat ni-ni est en cours d'élaboration (réflexion sur le foncier) sur la commune de Péret-Bel-Air.

4. Suivi de la mise en œuvre du DOCOB

Nombre de jours prévus : 7.

Nombre de jours consacrés : 8,60.

Des rapports d'activité ont été rédigés. La base SUDOCO a été en partie renseignée, mais un gros travail reste encore à fournir.

Une réponse a été apportée à la DREAL concernant la définition de priorités concernant les enjeux des habitats et d'espèces présentes sur le site. En parallèle du travail réalisé dans le cadre du PDM, plusieurs réunions de travail a eu lieu concernant le projet de labellisation RAMSAR porté par le PNR.

5. Actualisation du DOCOB

Nombre de jours prévus : 5.

Nombre de jours consacrés : 4.

Le DOCOB est en cours de révision. La nouvelle version du document sera présentée au prochain comité de pilotage. Dans le cadre du renouvellement du label « Parc Naturel Régional » le parc est également engagé dans une démarche de diagnostic de territoire et d'évaluation des actions réalisées pour permettre de définir les futurs axes de travail. Ces réflexions pourront venir alimenter la révision du document d'objectifs.

6. Études scientifiques

Nombre de jours prévus : 4.

Nombre de jours consacrés : 3,90.

Les données de l'observatoire des territoires ont été actualisées et les données numériques du cadastre sont en cours d'acquisition. La base de données « Gestion », reprenant les données des opérations de gestion des milieux naturels a été mise à jour.

De plus, une formation à l'optimisation de l'outil GPS a été organisée ainsi qu'une formation au logiciel libre de cartographie QGIS.

Des inventaires naturalistes sont prévus dès l'été 2013. Un marché public a été mis en place pour commander une prestation d'inventaires amphibiens, tandis que des inventaires d'odonates ont été prévus en interne, à l'issue d'un marché infructueux (coût trop élevé).

7. Bilan

Action	Nombre de jours	
	Prévus	Consacrés
1. Assistance technique pour le comité de pilotage	5	7.65
2. Mise en œuvre des actions d'information, communication, sensibilisation	11	10.3
3. Mise en œuvre de la contractualisation	17	16.8
4. Suivi de la mise en œuvre du DOCOB	7	8.6
5. Actualisation du DOCOB	5	4
6. Études scientifiques	4	3.9
Total	49	51.25